

## **Муниципальное образование Усть-Лабинский район**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа  
«Образовательный холдинг «Детство без границ» имени Н.В.Зиновьева**

**Реализация бережливых проектов в образовательном холдинге  
«Детство без границ»**

**«Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках  
необходимой группы, кабинета» в рамках лаборатории  
«Бережливый родитель»**

**Амзаева Л.В., директор МБОУ НОШ «Детство без границ»**

## «Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета»

**Паспорт проекта МБОУ НОШ «Детство без границ» МО Усть-Лабинский район «Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета» - в рамках лаборатории «Бережливая образовательная среда»**


<p>Общие данные:          Заказчик: Амзаева Л.В., директор          Процесс:          Границы процесса: от входа посетителя на территорию ДОУ до нахождения нужной группы, кабинета, площадки          Руководитель проекта: Осипенко Н.С., старший воспитатель          Команда проекта:          Кельвич О.Н. – аналитика и сбор данных          Скрынникова Е.В. – организация мероприятий по навигации пространства детского сада          Язловская Т.В. – разработка и корректировка визуальных маркеров.</p>			<p>Обоснование:          - Родители, приходя впервые в детский сад не знают, как найти кабинет директора, делопроизводителя, где находится группа, которую будет посещать ребенок.          - Много времени у посетителей занимает поиск кабинета, группы, площадки</p>		
Цели и эффекты:			<p>Сроки:          1. Защита проекта: 08.02.2021 г.          2. Анализ текущей ситуации:          - разработка текущей и целевой карт проекта: 13.02.2021 г.- 10.03.2021 г.          - разработка с выявленными проблемами: 11.03.— 21.03.2021 г.          - разработка плана действий: 22.03.2021 – 31.03.2021 г.          3. Защита плана действий: 03.04.2021 г.          4. Реализация плана действий: 04.04.2021 г.- 01.06.2021 г.          5. Защита результатов проекта: 3.06.2021 г.          6. Производственный анализ, проверка результатов: 07.06.2021 г.-11.06.2021 г.          7. Разработка и корректировка стандартов: 12.06.2021 г. – 02.07.2021 г.</p>		
Наименование цели, единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель			
Сокращение времени на поиск нужной группы	Поиск группы, помещения 10-15 минут	3 минуты			
Сокращение времени на поиск нужного кабинета	Поиск нужного кабинета 5-10 мин.	2-3 минуты			
Сокращение времени на поиск нужной площадки	15 мин	3 мин			
Эффекты: сокращение времени на поиски нужной группы, кабинета, удовлетворенность родителей					

# Карта текущего состояния проекта «Навигация по детскому саду-помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета»



- 1** родитель не знает название группы
- 2** не знает в каком крыле здания расположена группа
- 3** не знает расписание образовательной деятельности, дополнительных занятий
- 4** ищет необходимый кабинет, где проходят занятия
- 5** не знают где находится групповая прогулочная площадка

## Карта целевого состояния проекта «Навигация по детскому саду- помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета»



1 Родитель не всегда знает название кружка, в котором занимается дополнительно ребенок

# Решение проблемы

- Размещение указателей навигации
- Размещение информации, расписания дополнительных занятий на стенде для родителей, на сайте организации, на экране телевизора в холле.
- Создание чек-листа действий сотрудников



## Эффекты проекта

- Сокращение поиска необходимого кабинета, группы до 3-8 минут.
- Сокращение временных потерь сотрудников на помощь в поисках необходимого пункта
- Удовлетворенность посетителей качеством работы в данном направлении
- Повышение рейтинга учреждения среди ДОО города



# Завершение проекта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»  
ИМЕНИ Н.В.ЗИНОВЬЕВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСТЬ - ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

## ПРИКАЗ

от 02.07.2021 г.

№ 47/1-П

О закрытии проекта

В рамках реализации в образовательной организации технологий бережливого производства

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать проект «Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета» полностью реализованным.
2. Утвердить дату закрытия проекта: 02.07.2021 г.
3. Объявить благодарность руководителю проекта и членам рабочей группы:


Осипенко Наталье Станиславовне, старшему воспитателю;

Шулаковой Елене Сергеевне, педагогу-психологу;

Язловской Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного образования;

Скрынниковой Елене Владимировне, воспитателю.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ НОШ «Детство без границ»  Л.В.Амзаева



Стандарты по проекту «Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках группы, кабинета»

Цветовая маркировка помещений детского сада с учетом SQDCM,  
нумерация кабинетов, групповых блоков.

Желтый	
1	кабинет директора
2	кабинет делопроизводства
3	административно-хозяйственный блок
Голубой	
5	творческая мастерская
7	кабинет педагога-психолога
9	музыкальный зал
14	педагогическая гостиная (методкабинет)
Оранжевый	
4	медицинский кабинет
8	Пищеблок
Групповые блоки	
6	группа Говорунечки
10	группа Ладушки
12	группа Почемучки
13	группа Непоседы
15	группа Капитошки
16	группа Фантазеры